

19/10-2017

Stenlille:

Der er nogle små områder rundt omkring i Stenlille, som endnu ikke er separatkloakeret. Det tages der fat i nu og opgaven løses over 3 år fra 2017-2019.

I 2017 udføres der arbejder i Hovedgaden 68-93, samt 108-127. Lærkevej 1-6, Vibevej 1-9, Fasanvej 1-18, samt Sorøvej 17-21 og 62.

Så er vi godt i gang i Stenlilles 1. etape. I den første tid har vi arbejdet i Fasanvej. Den store gravedybde har drillet og derfor er vi en del efter tidsplanen. Hovedledningsarbejdet er afsluttet og nu er der gang i stikledningerne ind til ejendommene.



Pic. 1. Der rodes og regeres i Fasanvej.

Selv om vi er forsinket har entreprenøren lovet at kloakarbejderne afsluttes i starten af november og at der så kommer asfalt på hvorefter der åbnes for normal trafik igen.

Sideløbende med færdiggørelsen af Fasanvej er vi nu i gang på markarealerne bag ved Hovedgaden 117-127. Her skal der både laves kloakledninger, en ny pumpestation, samt et regnvandsbassin.



Pic. 2. Den nye pumpebrønd er sat. Bunden er 3 m under terræn.

Den store mængde af nedbør, som der er faldet bevirker at der er rigtig meget vand i jorden.



Pic. 3 Det er store arealer, som berøres af arbejdet. Her ses bla. den mobile pumpestation, som suger grundvand ud af jorden.

Vi ved at vi generer og sviner, men vi lover at det bliver godt til sidst.